

Seurantaryhmän kokous 27.9.2018

Käyttöönottosuunnitelmien tilannekatsaus


FINGRID
Datahub

Agenda

- Sähkömarkkinalain muutosesityksen velvoitteet suunnitelmien osalta
- Suunnitelmien päivitysten tilannekatsaus



Datahubin käyttöönotto



Sähkömarkkinalain muutosesityksen velvoitteet suunnitelmien osalta

- Vähittäismyymijille ja jakeluverkonhaltijoille velvoite käyttää sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluja (datahub) sekä velvollisuus toteuttaa näiden palvelujen edellyttämät valmistelutoimet
- Valmistelutoimet tulee tehdä **Tietokonversiosuunnitelman** ja **Datahubin käyttöönottosuunnitelman** mukaisesti
- Em. lisäksi vähittäismyymijien ja jakeluverkonhaltijoiden tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa muutetun sähkömarkkinalain voimaantulosta oma suunnitelma datahubin käyttöönotolle (**Toimialan sähkömarkkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelma**). Suunnitelmaa on täydennettävä tarvittaessa.

Datahubin käyttöönottosuunnitelma

- Varmistaa datahubin käyttöönottoa suunnitelmallisesti, hallitusti ja kustannustehokkaasti aikataulussa sekä mahdollisimman huomaamattomasti loppuasiakkaan näkökulmasta
- Datahub-projektin eri osaprojekteja kokoava dokumentti
- Riippuvuus datahub-järjestelmä –projektiin ja mm. sen vaiheistukseen sekä suunnitteluvaiheessa saataviin tietoihin
- Seuraava versio 2.0 työn alla käyttöönottoyöryhmässä ja tavoitteena valmistuvan vuoden vaihteeseen mennessä
- Päivitettävää myös lain velvoittavuuden osalta



Toimialan sähkömarkkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelma 1/3

- Vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden oma suunnitelma datahubin käyttöönotolle
- Varmistaa kyseisten osapuolten valmiudet datahubin operatiivisen toiminnan aloittamiselle
- Fingrid Datahub Oy (Datahub) ohjeistaa mitä asioita kyseisessä suunnitelmassa tulee huomioida (runko ja sisällytettävät asiat)
- Datahubin velvoite on seurata markkinaosapuolten valmistelutoimien edistymistä sekä määrittää mittarointi edistymiselle
- Datahubin tulee raportoida markkinaosapuolten edistymistä ja valmiusastetta Energiavirastolle
- Valmistelutyöt ohjeistuksen osalta käynnistettiin kesäkuussa 2018 ja tavoitteena saattaa ne valmiiksi marraskuun 2018 aikana



Toimialan sähkömarkkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelma 2/3

- Tietokonversio- ja käyttöönotto työryhmistä perustettu pienryhmä ohjeistuksen ja mittaroitavien asioiden laatimiselle
- Yhteistyö käynnistettiin syyskuun alussa ja yhteensä neljä työpajaa sovittu pienryhmän kanssa (kaksi pidetty syyskuussa)
- Käyttöönottosuunnitelman alustava sisältö ja runko käsitelty pienryhmässä
- Mittaroitavia asioita kartoitettu pienryhmän kanssa ja työtä jatketaan 3. työpajassa 3.10.2018
- Sisällyksen ja mittaroitavien asioiden valmistuttua ryhmässä niiden läpikäynti Energiaviraston kanssa

Toimialan sähkömarkkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelma 3/3

- Alustavan sisällyksen pääasiat on jaoteltu seuraavasti
 - Johdanto, tavoitteet ja velvoitteet
 - Projektin organisointi ja resurssointi
 - Toteutussuunnitelma (käyttöönoton valmistelu, käyttöönotto ja käyttöönoton jälkeinen aika)
 - Projektin seuranta ja valvonta sekä raportointi
 - Koulutussuunnitelma
 - Viestintäsuunnitelma
 - Projektinaikaiset tietoturva- ja tietosuojakäytännöt
 - Riskienhallinta ja varautuminen
 - Suunnitelmaan liittyvä muutostenhallinta



Fingrid Datahub Oy

c/o Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Y-tunnus: 2745543-5

FINGRID
Datahub