

Seurantaryhmän kokous

22.11.2017, Skype

Pasi Aho

Datahub - ajankohtaiskatsaus

FINGRID
Datahub



Datahub –projektin keskeiset tehtävät vuonna 2018

Titan avaaminen koko toimialalle ja palvelun jatkokehitys.

Tietokonversio etenee suunnitelman mukaisesti. T1 saavutetaan loppuvuonna kaikkien osapuolten kanssa.

Valitaan datahub-järjestelmän toimittaja. Toimitusprojekti alkaa.

Käyttöönottosuunnitelman tarkennus jatkuu, toimialavalmiuden kyselyt 4 kertaa vuodessa. Datahub laki- ja asetusmuutokset jatkuvat.

Sallitun tuoton määrittely + toimialan maksukomponentit + palvelusopimusluonnokset.

Jatkuvaa, ajantasaista ja laadukasta viestintää toimialalle.

Yhteistyö

Viestintä keskeinen osa projektia

EDIELfi materiaalipankki

EDIELfi

Sähkömarkkinoiden tietovarannon portaalit

Koti

444 VEST

23.01.2017 17:40 Saksanliikenne keskeytyi on a...

18.01.2017 7:57 Ilmoitus: Päättyipalkaus on nyt...

16.01.2017 14:05 EDIELS-pöytäalusta tehdään ja...

Datahub

- Todennäköiset
- Finanssilyhyne
- Sääntömuutokset
- Ilmoitukset
- Päivitystietoja
- Käyttäjätiedot
- Webinaarit

Webinaarit

Tatutu webinaari koostuu materiaaleihin liittyvistä koulutuksen osista:

- 10.2. Yleistä datahubista ja dokumentaatiosta
- 15.5. Antikantajat datahubissa
- 22.3. Käyttäjätiedot datahubissa
- 29.5. Sopimusten liikey datahubissa
- 5.6. Sopimusmuutokset ja päättyneet datahubissa

Dokumentit

FINGRID Datahub

FINGRID Datahub

FINGRID Datahub

FINGRID Datahub

Minnia Aftman 5.6.2017



[Fingrid.fi](#) [Tilaa uutiskirje](#) [Poistu sähköpostilistalta](#)
[Anna palautetta](#)

Datahub-uutiskirje 16/2017


Hyvällä yhteistyöllä datahub-projekti etenee

Käy lukemassa datahub-projektin projektipäällikön Pasi Ahon blogi projektin etenemisestä.

[Linkki Pasiin blogiin](#)

Datahub käyttöönottosuunnitelma

- Käyttöönottosuunnitelman väliraporttiin (kommentointivalmiina oleva osuus) pyydettiin alan kommentteja 24.10 – 13.11.
- Aktiivisen kommentoinnin edistämiseksi käyttöönottosuunnitelmasta pidettiin webinaari 24.10. Lisäksi webinaariin osallistujille lähetettiin myöhemmin muistutus väliraportin kommentoinnista.
- Väliraporttia kommentoi 19 toimijaa.
- Toimijoilta pyydettiin kommentteja käyttöönottosuunnitelmahan sekä raportin liitteenä olleisiin konsultointikysymyksiin.
- Kommentteja saatiin käyttöönottoon liittyvien asioiden lisäksi mm. raportin kieliopista, datahub järjestelmän testaukseen liittyvistä asioista, tietokonversiopalvelusta ja prosesseista



Hankinnasta

- Julkinen hankinta käyttäen erityisalojen neuvottelumenettelyä
- Markkinakartoitus Q1/2016
- Hankintailmoitus 14.10.2016
- Osallistumishakemukset 4.11.2016
- Alustava tarjouspyyntö 9.2.2017
- Alustavat tarjoukset 2.5.2017
- Nyt menossa neuvotteluja/tarkennuksia





Fingrid Datahub Oy

c/o Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Y-tunnus: 2745543-5

FINGRID
Datahub