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Agenda 13.3.2019 
12:00 15:00

Å Kokouksen avaus ja esittäytyminen /Aho

Å Edellisen kokouksen (27.9.2018) pöytäkirja

Å Ohje kilpailulainsäädännön noudattamisesta

Å Datahub-järjestelmäprojektin eteneminen / Marko Juslin 

Å Käyttöönottosuunnitelma ja liiketoimintaprosessit/ Minna Arffman

Å Datahub viestintä

Å Markkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelmien ohjeistaminen ja seuranta / Pasi Lintunen 

Å Tietokonversiossa ajankohtaista / Lauri Jännes 

Å Sidosryhmätestaus / Fredrik Södö 

Å Muut asiat

Å Kokouksen päättäminen 

Å Seuraava seurantaryhmän kokous 27.8.2019
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Tietojärjestelmäprojektin yleistilanne

Marko Juslin4

M

ÅTietojärjestelmäprojekti on ollut CGI:n kanssa käynnissä n. 6 kk

ÅJärjestelmän yleissuunnittelu, projektin hallintamalli ja 

järjestelmätoimituksen suunnittelu on tehty ja tarkennettu 

suunnittelu on jo hyvässä vauhdissa

Åosavaihe 1 on suunniteltu, toteutettu ja esitestattu

Åosavaiheen 2 suunnittelu on viimeistelyssä ja toteutus on 

aloitettu



Järjestelmän liiketoimintaprosessien

tarkennettu suunnittelu

Marko Juslin5

M

ÅAlunperin tietojärjestelmäprojektin varsinainen järjestelmäkokonaisuuden tarkennettu 

suunnitteluvaihe oli tarkoitus päättää tammikuussa 2019, jonka jälkeen oltaisiin jatkettu 

järjestelmän suunnittelun yksityiskohtaisempaa tarkennusta kehitysvaiheen aikana 

(kehitystyön rinnalla) yksittäisten viimeisteltävien yksityiskohtien osalta sitä mukaa kuin 

kehitys olisi edennyt

sitä kautta myös toimialalle julkaistavan liiketoimintaprosessidokumentaation viimeistely 

ja uusien versioiden julkaisu toimialle olisi edennyt sitä mukaa kuin tarkennuksia 

järjestelmän suunnitteluun olisi tehty



Järjestelmän liiketoimintaprosessien

suunnittelu tehostuu

Marko Juslin6

M

Å Järjestelmäkokonaisuus on nyt suunniteltu

Å Suunnittelu jatkuu siten, että sen osavaiheille (5 kpl) tehdään yksityiskohtainen suunnittelu ko. 

järjestelmän osan kehitysvaiheen yhteydessä. 

Å Jokaisella osavaiheella on ennalta määritelty osakokonaisuus liiketoimintaprosesseja

Å Kunkin osavaiheen yksityiskohtainen suunnittelu tehdään juuri ennen ko. osavaiheen kehitystä.  

Å Etenemisessä huomioidaan aina edellisen kehitysvaiheen jo valmistunut yksityiskohtainen suunnitelma ja sen 

toteutus. 

Å Suunnittelun laatu, yksityiskohtaisuus ja ajankohtaisuus kehityksen suhteen ovat keskeisiä ajureita tälle 

suunnittelutavan muutokselle. Määritelty osakokonaisuus pyritään tekemään kerralla loppuun asti 

(suunnittelusta esitestaukseen).

Å Toimialalle toimitetaan ko. osavaiheen suunnittelun kautta tulleet tarkennukset hyvin pian suunnittelun 

valmistumisen jälkeen  -> Järjestelmätoimittajat pääsevät viimeistelemään järjestelmiensä kehityksen ko. 

osakokonaisuuden osalta.



Järjestelmän liiketoimintaprosessien

toteutusuunnitelma

Marko Juslin7
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Osavaiheiden liiketoimintaprosessit

Marko Juslin8

Suunnittelun ja totetutuksen

osavaihe

Prosessit Kuvaus

Osavaihe 1 DH-120 Käyttöpaikkatietojen ylläpito

DH-310 Sopimusten luonti

DH-410 Kytkentäprosessi

Osavaihe 2 DH-110 Asiakastietojen ylläpito

DH-130 Asiakas- ja käyttöpaikkatietojen haku

DH-420 Katkaisuprosessi

Osavaihe 3 DH-320 Sopimustietojen päivitys

DH-330 Sopimusten päättäminen

DH-340 Sopimusten peruuttaminen

DH-700 Tuote- ja laskutiedon ylläpitoprosessit

Osavaihe 4 DH-200 Mittaustiedon ylläpitoprosessit

DH-800 Asiakkaan valtuutukset

DH-900 Osapuolitiedot

Osavaihe 5 DH-500 Taseselvitys

DH-600 Tasevirheiden korjaus



Toimialan järjestelmien toteutusta tukevat

dokumentit

Marko Juslin9

M

Å 01-02/2019 toimialalle julkaistut dokumentit: Näiden kautta toimialalla on valmius viedä omien 

järjestelmien kehittäminen hyvin pitkälle:

Å Liiketoimintaprosessidokumentaation versio 1.7 + xsd ïrakennekuvaus (julkaistu 12.2.2019)

Å pitää sisällään tarkennukset prossien ja tapahtumien toimintaan järjestelmän yksityiskohtaisen 

suunnittelun tuloksena liittyen osavaiheen 1 liiketoimintaprosesseihin. Osavaiheen 1 osalta ei odoteta 

enää juurikaan lisää tarkennuksia myöhemmissä vaiheissa.

Å pitää sisällään xsd ïrakennekuvauksen joka on yhtenevä liiketoimintaprosessidokumentaation kanssa 

(pois lukien kerrotut tulevien vaiheiden ennakkoon kuvatut tarkennukset)

https://www.ediel.fi/datahub/liiketoimintaprosessit/dokumentaatio


Toimialan järjestelmien toteutusta tukevat

dokumentit

Marko Juslin10

M

ÅUusia versioita liiketoimintaprosessidokumentaatiosta tullaan julkaisemaan osavaiheiden aikataulun 

mukaisesti mahdollisimman pian ko. osavaiheen suunnittelun valmistelumisen jälkeen eli vuoden 2019 

aikana vähintään 3 versiota version 1.7 julkaisun jälkeen

Å Järjestelmän liiketoimintaprosessien tapahtumarajapinnan tekninen toteutuksen kuvaus (Datahub 

External Interface Specification 1.0 (julkaistu 22.1.2019 vain englanniksi)), 

Å tähän dokumenttiin ei odoteta enää isoja muutoksia jäljellä olevien suunnittelu- ja kehitysvaiheiden johdosta, 

joten tämän pohjalta järjestelmätoimittajat pääsevät jatkamaan ja viimeistelemään omaa kehitystään

https://www.ediel.fi/datahub/rajapintakuvaukset


Toimialan järjestelmien toteutusta tukevat

dokumentit

Marko Juslin11

M

Å Testaus- ja sertifiointisuunnitelma julkaistu 15.02.2019

Å Järjestelmätoimittajien ja markkinatoimijoiden sidosryhmätestaus ja tuotantokäytön 

varmistaminen sekä testitietoaineistojen käyttö, tästä oli erillinen webinaari 8.3.2019

Å Versiotiedotteet

Å Järjestelmätoimittajien ja markkinatoimittajien testeihin käyttämien järjestelmäympäristöjen 

datahub ohjelmistoversioiden tukemat liiketoimintaprosessit ja päivitysten muutokset versioissa

Å Ensimmäinen julkaistava versiotiedote 03/2019 huhtikuussa alkavia järjestelmätoimittajatestejä 

varten

https://www.ediel.fi/datahub/testaus-ja-sertifiointi


Järjestelmän alustavaa toiminnallisuutta ja

ulkoasua

Marko Juslin12

M



Järjestelmän alustavaa toiminnallisuutta ja

ulkoasua

Marko Juslin13

M



Järjestelmän alustavaa toiminnallisuutta ja

ulkoasua

Marko Juslin14

M



Ajankohtaista asiaa 

käyttöönottosuunnitelmasta, 

prosesseista ja viestinnästä

Datahub seurantaryhmä 13.3.2019



Agenda

ÅDatahubin käyttöönottosuunnitelma

ÅLiiketoimintaprosessit

ÅViestintä ja sidosryhmäyhteistyö

13.3.2019 MInna Arffman



Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon 

palvelujen (datahub) 

käyttöönottosuunnitelma



Yhteiset tavoitteemme datahubin käyttöönotolle

13.3.2019 MInna Arffman

Datahubin 
onnistunut 

käyttöönotto

òProjekti kerralla 
maaliinò  

Suunnitelmallinen, 
hallittu ja 

kustannustehokas 
käyttöönotto

òAsiakkaalle 
huomaamatonò  

Asiakkaan kokema 
palvelun laatu säilyy 

hyvänä

òLiiketoiminta ei 
vaarannuò  

Vähittäismarkkinoiden, 
prosessien ja 

liiketoiminnan jatkuvuus 
turvataan



Datahubin käyttöönottoon liittyvät keskeiset 

suunnitelmat ja ohjeet 

13.3.2019 MInna Arffman

Sähkömarkkinalain 
muutos

HE144/2018 vp

Toimialan 
markkinaosapuolten 

käyttöönotto-
suunnitelma

Ohje markkinaosapuolille 
datahubin käyttöönotto-

suunnitelman laatimiseksi

Valmistelutoimien 
etenemisen 

seurantakyselyt

Testaus- ja 
sertifiointisuunnitelma

Liiketoimintaprosessit 
datahubissa + muu 

prosessidokumentaatio

GS1-tunnuksien käyttö 
sähkön 

vähittäismarkkinoilla

Tehtävälistat 
valmistautumiseksi 

konversiotyöhön

Titta-palvelun käyttöohje

Tietokonversio-
suunnitelma

Datahubin 
käyttöönotto-
suunnitelma

Datahub-järjestelmän 
käyttöönotto-
suunnitelma



Toimialan näkökulmasta tärkeimmät tapahtumat 

ja tehtävät 

12.3.2019 MInna Arffman


